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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

6

Отклонения отсутствуют. Строительные и

ремонтные работы по 6 объектам культуры

будут завершены в 4 квартале 2020 года

54,55%66 12 111

28Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

28 46,67%2828 60 602

12430

Тысяча

посещений

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений культуры

5000 Отсутствие отклонений24,00%92002954.7 12309.78 12309.783
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 193 054,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

73,219.12

119,835.08

75,998.16

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 75 998,16 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

55 831,5155 831,51

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 100,0055 831,4655 831,46 55 831,46

55 831,5155 831,51

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 55 831,46 100,0055 831,4655 831,46

55 831,5155 831,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 55 831,46 100,0055 831,4655 831,46

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 998,2075 998,20

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

2 0,000,0075 998,20 75 998,20

75 998,2075 998,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 75 998,20 в работе0,000,0075 998,20

75 998,2075 998,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 75 998,20 в работе0,000,0075 998,20

75 998,1675 998,16

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

75 998,1675 998,16

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 в работе0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

61 224,4961 224,49

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные

театры юного зрителя и театры кукол0

3 28,4017 387,6661 224,49 61 224,49

61 224,4961 224,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 61 224,49 на исполнении28,4017 387,6661 224,49

61 224,4961 224,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 61 224,49 на исполнении28,4017 387,6661 224,49

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

193 054,20193 054,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

193 054,15 37,9373 219,12193 054,15

193 054,20193 054,20бюджет субъекта Российской Федерации 193 054,15 37,9373 219,12193 054,15

75 998,1675 998,16

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

75 998,1675 998,16бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

193 054,20193 054,20 193 054,15 37,9373 219,12193 054,15
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

2

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол

1

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение: 12,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 12 из 12.

2

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 9, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Баркетов В. А.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 9 из 9.

3

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные

театры юного зрителя и театры

кукол Значение: 0, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Баркетов В. А.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0 из 0.

3.1 ПК

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.01.2020 09.08.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение по результатам проверки сметной

стоимости объекта капитального строительства

"Капитальный ремонт здания ГАУК "Саратовский театр

кукол "Теремок"" Положительное заключение

экспертизы Государственного автономного учреждения

"Саратовский региональный центр экспертизы в

строительстве" от 09.08.2019г. №64-1-0382-19, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз

01.01.2020 09.08.2019 Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение по результатам проверки сметной

стоимости объекта капитального строительства

"Капитальный ремонт здания ГАУК "Саратовский театр

кукол "Теремок"" Положительное заключение

экспертизы Государственного автономного учреждения

"Саратовский региональный центр экспертизы в

строительстве" от 09.08.2019г. №64-1-0382-19, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

3

4

6 6

19
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-63) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Саратовская область)"
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Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
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