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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Единица

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ»

2

Отсутствие отклонений. Осуществляется

отбор мероприятий для подачи заявки на

размещение на портале "Культура. РФ"

50,00%22 4 41

1Единица

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

1

ГУК "Саратовский областной музей

краевения" направлена заявка на создание

мультимедиагида на конкурсный отбор на

платформе "Артефакт"

50,00%11 2 22

6Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

6

Отклонения отсутствуют. В 2 из 3

создаваемых виртуальных залов поставлено

и установлено оборудование

100,00%66 9 63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 7 700,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

7,700.00 6,700.00

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 6 700,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 700,007 700,00

(01) Созданы виртуальные концертные

залы0

1 100,007 700,007 700,00 7 700,00

7 700,007 700,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 700,00 100,007 700,007 700,00

7 700,007 700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 700,00 100,007 700,007 700,00

6 700,006 700,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 6 700,00 100,006 700,006 700,00

6 700,006 700,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 6 700,00 -100,006 700,006 700,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

7 700,007 700,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7 700,00 100,007 700,007 700,00

7 700,007 700,00бюджет субъекта Российской Федерации 7 700,00 100,007 700,007 700,00

6 700,006 700,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

6 700,00 100,006 700,006 700,00

6 700,006 700,00бюджеты муниципальных образований 6 700,00 100,006 700,006 700,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

7 700,007 700,00 7 700,00 100,007 700,007 700,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 1

2 Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам 1

3 Созданы виртуальные концертные залы
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 9, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 9 из 9.

2

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным

проектам Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 24.12.2019 Баркетов В. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1 ПК

 подана заявка на регистрацию на

цифровой платформе "Артефакт" для

создания мультимедиа-гида

01.04.2020 24.12.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

работе Саратовского областного музея краеведения в

рамках реализации Национального проекта "Культура""

Письмо ГУК "Саратовский областной музей

краеведения" от 24.12.2019г. №686, приложен файл.

2.1.1 РРП

 подача заявки на регистрацию на

цифровой платформе "Артефакт" для

создания мультимедиа-гида

01.04.2020 24.12.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

работе Саратовского областного музея краеведения в

рамках реализации Национального проекта "Культура""

Письмо ГУК "Саратовский областной музей

краеведения" от 24.12.2019г. №686, приложен файл.

3

Пополнен книжными памятниками

фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки Значение: 100, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Баркетов В. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 100 из 100.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 ПК

 Оцифровано 70 книжных памятников

01.05.2020 27.03.2020 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

оцифровке изданий" Письмо ГУК "Областная

универсальная научная библиотека" от 27.03.2020г. №01-

02/38, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Оцифровка 20 книжных памятников

01.05.2020 27.03.2020 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

оцифровке изданий" Письмо ГУК "Областная

универсальная научная библиотека" от 27.03.2020г. №01-

02/38, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1
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Рис. 1. "(A3-63) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Саратовская область)"
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Рис. 1. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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