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	Отсутствие отклонений

	Отсутствие отклонений

	Отсутствие отклонений







1. Ключевые риски

	№
п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемое решение

	Отсутствуют



2. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

	№
п/п
	Статус
	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. руб.
	Исполнение, млн. руб.
	Процент исполнения
(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  («Цифровая культура»)

	
	Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов

	
	
	Создано 6 виртуальных концертных залов, в том числе
	
24,4
	
24,4
	
24,4
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	24,4
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	
	
	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»,в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	
	
	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	
	
	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе
	24,4
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	24,4
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	




3. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	
	

	1
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Создано 6 виртуальных концертных залов
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Астафьева Т.В., 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.


	1.1
	Проектный комитет
	
	КТ: Закупка включена в план закупок
	01.01.2019-01.08.2019
	12.06.2019
	Астафьева Т.В., 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Закупка включена в план закупок: Аркадак 14 июня 2019 г., версия №1; Балашов 27 мая 2019 г. версия № 11; 12 июля 2019 г. версия № 13; Красноармейск 24 мая 2019 г. версия № 01;  Пугачев 30 мая 2019 г. версия № 7; Ртищево 31 мая 2019 г. версия № 5; Хвалынск 10 июня 2019 г.  версия № 3

	1.1.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Включение закупки в план закупок
	01.01.2019-01.08.2019-
	12.06.2019
	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области
	Закупка включена в план закупок:  
Аркадак 14 июня 2019 г., версия №1; Балашов 27 мая 2019 г. версия № 11; 12 июля 2019 г. версия № 13; Красноармейск 24 мая 2019 г. версия № 01;  Пугачев 30 мая 2019 г. 
версия № 7; Ртищево 31 мая 2019 г. версия № 5; Хвалынск 10 июня 2019 г.  версия № 3

	1.2.
	Проектный комитет
	


	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.2019-01.09.2019
	02.08.2019
	Астафьева Т.В., 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
Аркадак 19 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 36402005190 19 000001
Балашов 02 августа 2019 г. 
Реестровый номер контракта
0360300052819000352/129
Балашов 02 августа 2019 г. 
Реестровый номер контракта
0360300052819000351/128
Красноармейск 15 июля 2019 г. 
Реестровый номер контракта 
3 6442010937 19 000009
Пугачев 16 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 
3 6445010004 19 000007
Ртищево 15 июля 2019 г. 
Реестровый номер контракта 3 6446011000 19 000004
Хвалынск 15 июля 2019 г. 
Реестровый номер контракта 3 6448009328 19 000005


	1.2.1
	Руководитель регионального проекта
	


[image: ]
	Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.2019-01.09.2019
	02.08.2019
	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области
	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
Аркадак 19 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 36402005190 19 000001
Балашов 02 августа 2019 г. 
Реестровый номер контракта
0360300052819000352/129
Балашов 02 августа 2019 г. 
Реестровый номер контракта
0360300052819000351/128
Красноармейск 15 июля 2019 г. 
Реестровый номер контракта 
3 6442010937 19 000009
Пугачев 16 июля 2019 г. Реестровый номер контракта 
3 6445010004 19 000007
Ртищево 15 июля 2019 г. 
Реестровый номер контракта 3 6446011000 19 000004
Хвалынск 15 июля 2019 г. 
Реестровый номер контракта 3 6448009328 19 000005


	1.3
	Проектный комитет
	[image: ]
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.12.2019
	Астафьева Т.В., 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Произведена приёмка товаров, работ, услуг, подписаны акты приёма-передачи и открыты 3 виртуальных концертных зала в Ртищево, Аркадаке, Балашове

	1.3.1
	Руководитель регионального проекта
	[image: ]
	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.12.2019
	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области
	Произведена приёмка товаров, работ, услуг, подписаны акты приёма-передачи и открыты 3 виртуальных концертных зала в Ртищево, Аркадаке, Балашове

	1.4
	Проектный комитет
	[image: ]
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.12.2019
	Астафьева Т.В., 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Полностью оплачены поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги по созданию виртуальных концертных залов  в Ртищево, Аркадаке, Балашове

	1.4.1
	Руководитель регионального проекта
	[image: ]
	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.12.2019
	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области
	Полностью оплачены поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги по созданию виртуальных концертных залов  в Ртищево, Аркадаке, Балашове

	2
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Астафьева Т.В., 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев. Всего будет создано 6 гидов, по одному ежегодно

	2.1
	Проектный комитет
	
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Т.В. Астафьева, 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Создаётся мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам

	2.1.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области
	В государственном музее К.А. Федина создаётся мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам

	3
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	[bookmark: _GoBack]
	Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Т.В. Астафьева, 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам. 

	3.1
	Проектный комитет
	
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Т.В. Астафьева, 
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек

	3.1.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Е.В. Познякова, начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области
	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
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