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1. Ключевые риски

	№
п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемое решение

	Отсутствуют



2. Сведения о значениях целей и показателей

	№
п/п
	Статус
	Наименование целей и показателей
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец года
	Процент достижения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	1.
	
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом)
	
ед.
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	100
	Создано 6 виртуальных концертных залов в городах Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.


	2.
	
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)
	
ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	В настоящее время Государственным музеем К.А. Федина подготовлена и направлена конкурсная заявка на официальный портал «Артифакт». Ведется работа по наполняемости контента музея.

	3.
	
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	
ед.
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	Оформляется заявка на размещение отобранных мероприятий на портале «Культура РФ»



3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

	№
п/п
	Статус
	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. руб.
	Исполнение, млн. руб.
	Процент исполнения
(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  («Цифровая культура»)

	
	Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов

	
	
	Создано 6 виртуальных концертных залов, в том числе
	
24,4
	
24,4
	
24,4
	
24,4
	
24,4
	
100
	

	
	
	Федеральный бюджет
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	100
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	
	
	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»,в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	
	
	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	
	
	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	100
	

	Федеральный бюджет
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	100
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	




4. Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	
	

	1
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Создано 6 виртуальных концертных залов
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Результат полностью достигнут. виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево.


	1.3
	Проектный комитет
	
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2019
	01.10.2019
	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Произведена приёмка товаров, работ, услуг в полном объёме

	1.3.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.10.2019
	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области
	Произведена приёмка товаров, работ, услуг в полном объёме

	1.4
	Проектный комитет
	
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	01.12.2019
	01.10.2019
	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Произведена оплата товаров, работ, услуг в полном объёме

	1.4.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.10.2019
	Кадурина И.Е., начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры Саратовской области
	Произведена оплата товаров, работ, услуг в полном объёме

	2
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области
	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, что повлияет на рост посещаемости музеев. Всего будет создано 6 гидов, по одному ежегодно

	2.1
	Проектный комитет
	
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2019
	31.12.2019
	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области
	Проект мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам создан и направлен на конкурс

	2.1.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области
	Проект мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам создан и направлен на конкурс

	3
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области
	Обеспечение сохранения и доступа населения к книжным памятникам. 

	3.1
	Проектный комитет
	
	 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	31.12.2019
	31.12.2019
	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области
	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек

	3.1.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Баркетов В.А., заместитель министра культуры Саратовской области
	Оцифровано 40 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек

	4.
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Организация 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.01.2019
	31.12.2019
	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Организация онлайн-трансляций двух мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	4.1
	Проектный комитет
	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	
	31.10.2019
	Астафьева Т.В., первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Оформлена заявка на онлайн-трансляцию двух мероприятий

	4.1.1
	Руководитель регионального проекта
	
	Утверждение документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)
	01.01.2019
	31.10.2020
	Спешилова И.С., менеджер по связям с общественностью министерства культуры Саратовской области
	Оформлена заявка на онлайн-трансляцию двух мероприятий
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