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	Отсутствие отклонений

	Отсутствие отклонений

	Отсутствие отклонений







1. Ключевые риски

	№
п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемое решение

	1.
	отсутствуют



2. Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета
	№
п/п
	Статус
	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. руб.
	Исполнение, млн. руб.
	Процент исполнения
(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  («Культурная среда»)

	
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

	
	
	Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности, в том числе
	56,4
	56,4
	56,4
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	49,7
	49,7
	49,7
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	6,1
	6,1
	6,1
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	6,1
	6,1
	6,1
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)

	
	

	Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба), в том числе
	19,0
	19,0
	19,0
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	18,6
	18,6
	18,6
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	0,4
	0,4
	0,4
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	0,4
	0,4
	0,4
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Создание модельных муниципальных библиотек

	
	
	Созданы модельные библиотеки
	
	55,0
	55,0
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	55,0
	55,0
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе
	74,8
	129,8
	129,8
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	68,3
	123,3
	123,3
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированный бюджет области, в том числе
	6,5
	6,5
	6,5
	
	
	
	

	Областной бюджет
	6,5
	6,5
	6,5
	
	
	
	

	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	



3. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	
	

	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1.
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-30.09.2019
	Баркетов В.А., 
заместитель 
министра культуры Саратовской области
	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов. Заключены контракты на поставку 3 автоклубов.

	1.1
	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
	
	Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба)
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-30.09.2019
	В.В. Петренко,
начальник отдела формирования материально-технической базы и государственных закупок министерства культуры Саратовской области
	Министерством культуры области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку отрасли культуры от 12 февраля 2019 года № 054-09-2019-183, которым предусмотрено предоставление субсидии на приобретение четырёх автоклубов.  Заключены контракты на поставку 3 автоклубов.

	2.
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Создано 11 модельных библиотек
	01.01.2019-01.12.2024
	01.01.2019-01.12.2024
	Баркетов В.А., 
заместитель 
министра культуры Саратовской области
	[bookmark: _GoBack]Саратовская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации, в целях реализации национального проекта «Культура» в 2019 году. 9 библиотек по результатам конкурсного отбора из гг. Саратова, Балаково и Хвалынска, а также пп. Ивантеевка, Горный, Питерка, Вязовка и с. Генеральское получат из федерального бюджета 55 млн рублей.  Дизайн-проекты всех модельных библиотек разработаны. Начались работы по капитальному ремонту.

	2.1
	Гаранина Т.А., министр культуры Саратовской области
	
	Создано 11 модельных библиотек
	01.01.2019-01.12.2024
	01.01.2019-01.12.2024
	Е.В. Познякова,
начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области
	9 библиотек по результатам конкурсного отбора из гг. Саратова, Балаково и Хвалынска, а также пп. Ивантеевка, Горный, Питерка, Вязовка и с. Генеральское получат из федерального бюджета 55 млн рублей. Дизайн-проекты всех модельных библиотек разработаны. Начались работы по капитальному ремонту.
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