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отклонений
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

1

Отсутствие отклонений. Конкурс

любительских творческих коллективов

планируется провести во втором-третьем

кварталах 2020 года.

50,00%21 2 21

254Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

749

Отсутствие отклонений. Обучение

работников культуры в Центре

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры при Саратовской

государственной консерватории имени Л.В.

Собинова пройдёт в первом полугодии 2020

года.

76,23%749571 749 7492

167Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

250

Отсутствие отклонений. Регистрация

волонтёров культуры осуществляется на

сайте "добровольцыроссии.рф", до конца

2020 года плановое значение будет

достигнуто, волонтёрские отряды будут

созданы при большинстве учреждений

культуры.

47,96%300200 417 4173
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Созданы и функционируют волонтёрские отряды при учреждениях культуры 2

2 Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров 1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Организованы и проведены фестивали

детского творчества всех жанров

Значение: 1, на дату 01.06.2020

01.06.2020 01.06.2020 Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 17.01.2020 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении Детских и юношеских ассамблей искусств -

2020" Приказ Министерства культуры Саратовской

области от 17.01.2020г. №01-15/18, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Утверждение документов,

необходимых для проведения фестиваля

01.04.2020 17.01.2020 Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении Детских и юношеских ассамблей искусств -

2020" Приказ Министерства культуры Саратовской

области от 17.01.2020г. №01-15/18, приложен файл.

1.2 ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 01.05.2020 Астафьева Т. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

Детских и юношеских ассамблей искусств - 2020" Приказ

Министерства культуры области от 17.01.2020г. №01-

15/18, приложен файл, указана ссылка.

1.2.1 РРП

 Подготовка материально-технического

и кадрового обеспечения для

проведения фестиваля

01.04.2020 01.04.2020 Кадурина И. Е.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

Детских и юношеских ассамблей искусств - 2020"

Министерства культуры области от 17.01.2020г. №01-

15/18, приложен файл, указана ссылка.

1.3 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.06.2020 01.06.2020 Астафьева Т. В.

В работе.

1.3.1 РРП

 проведён фестиваль православной

культуры "Преображение"

01.06.2020 01.06.2020 Кадурина И. Е.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Созданы и функционируют

волонтёрские отряды при

учреждениях культуры Значение: 417,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Каляева С. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 417 из 417.

2.1 ПК

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

01.02.2020 05.06.2019 Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"рекомендации об участии в программе "Волонтеры

культуры"" Письмо Министерст ва культуры Российской

Федерации от 05.06.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 определение потребности в увеличении

численности волонтерских отрядов

01.02.2020 05.06.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"рекомендации об участии в программе "Волонтеры

кульутры"" Письмо Министерства культуры Российской

Федерации от 05.06.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен

файл.

2.2 ПК

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

01.03.2020 05.06.2019 Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дизайн-

концепция программы "Волонтеры кульутры"" Письмо

Министерства кульутры Российской Федерации от

05.06.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен файл.

2.2.1 РРП

 определение источников привлечения

волонтёров

01.03.2020 05.06.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дизайн-

концепция программы "Волонтеры кульутры"" Письмо

Министерства культуры Российской Федерации от

05.06.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A2-63) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Саратовская область)"
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Рис. 1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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