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1. Ключевые риски

	№
п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемое решение

	Отсутствуют



2. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

	№
п/п
	Статус
	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, млн. руб.
	Исполнение, млн. руб.
	Процент исполнения
(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  («Цифровая культура»)

	
	Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов

	
	
	Создан 1 виртуальный концертный зал, в том числе
	2,7
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	2,4
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	0,297
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	
	
	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в том числе
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	
	
	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, в том числе
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки                                

	
	
	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек, в том числе
	0,106
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Консолидированный бюджет области, в том числе
	0,106
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	0,106
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе
	3,303
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	2,4
	24,4
	24,4
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированный бюджет области, в том числе
	0,903
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	0,903
	
	
	
	
	
	

	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	



3. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	
	

	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)

	1.
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Т.В. Астафьева,
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	Региональные книжные памятники представляют большую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение и предоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны.

	1.1.1
	Проектный комитет
	
	Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек
	01.01.2019-31.12.2019
	01.01.2019-31.12.2019
	Т.В. Астафьева,
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	[bookmark: _GoBack]Оцифровано 30 экземпляров книжных памятников из фондов областных библиотек

	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)

	2.
	Совет при Губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам
	
	Создано 6 виртуальных концертных залов
	01.01.2019-01.12.2024
	01.01.2019-31.12.2019
	Т.В. Астафьева,
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов на сумму 24360 тыс. руб.

	2.1.1
	Проектный комитет
	
	Создано 6 виртуальных концертных залов
	01.01.2019-01.12.2024
	01.01.2019-31.12.2019
	Т.В. Астафьева,
первый заместитель министра культуры Саратовской области
	По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством культуры Российской Федерации виртуальные концертные залы в текущем году будут созданы в 6 городах области: Аркадак, Хвалынск, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево. Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов на сумму 24360 тыс. руб.
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