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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Саратовская область)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)

	Краткое наименование регионального
проекта
	«Цифровая культура» (Саратовская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Гречушкина В.В.
	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области

	Руководитель регионального проекта
	Гаранина Т.А.
	Министр

	Администратор регионального проекта
	Астафьева Т.В.
	Первый заместитель министра культуры области

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Саратовской области "Культура Саратовской области"

	
	
	Подпрограмма
	

	2

	

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Саратовская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак ключевого параметра(да/нет)

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Отсутствует показатель федерального проекта

	3
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
	Единица
	0,0000
	01.01.2018
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	Нет

	4
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	Единица
	0,0000
	01.01.2018
	2,0000
	4,0000
	6,0000
	8,0000
	10,0000
	12,0000
	Нет

	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

	2
	Количество созданных виртуальных концертных залов
	Единица
	0,0000
	01.01.2018
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	Нет

	3

	

	3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	Признак ключевого параметра
(да/нет)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 0


	1
	Созданы виртуальные концертные залы
	Единица
	6
	9
	-
	-
	-
	-
	До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов.С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определятьсяна основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.

	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	Признак ключевого параметра
(да/нет)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	

	

	2
	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	Единица
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета ихвостребованности и популярности. Доступ к оказываемым услугам в сфере культурыполучит максимальное количество жителей области из самых отдаленных районов ижители других регионов.

	Проведение массовых мероприятий

	Нет
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	Признак ключевого параметра
(да/нет)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	

	3
	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам
	Единица
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания,внедрят новые формы виртуального посещения музеев, сделает экскурсии поэкспозициям и походы в музеи более интересными, что повлияет на ростпосещаемости музеев г. Саратова.Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействоватьсо своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия вформате дополненной реальности.Жители области получат возможность современного формата взаимодействия смузейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в томчисле среди детей.

	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
	Единица
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	Региональные книжные памятники представляютбольшую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение ипредоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны.

	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет
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	0
	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1

	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	145,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,53
	

	1.1.1.
	бюджет субъекта
	145,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,53
	

	1.1.1.1.
	  в том числе:
  межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.1.
	    из них:
    федеральному бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.2.
	    бюджетам государственных 
    внебюджетных фондов 
    Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.2.1.
	       в том числе:
       бюджету Пенсионного фонда 
       Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.2.2.
	       бюджету Фонда социального 
       страхования Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.2.3.
	       бюджету Федерального фонда 
       обязательного медицинского 
       страхования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.3.
	бюджетам территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов(бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	страхования) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.4.
	   местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.1.5.
	    иным бюджетам субъектов 
    Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.2.
	    бюджеты территориальных 
    государственных внебюджетных 
    фондов (бюджеты 
    территориальных фондов
    обязательного медицинского 
    страхованияя),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.2.1.
	    в том числе:
    межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.2.1.1.
	     из них:
     бюджетам субъектов 
     Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.2.1.2.
	   бюджетам государственных 
   внебюджетных фондов
   Российской Федерации
   (бюджету Федерального фонда 
   обязательного
   медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.1.
	  межбюджетные 
  трансферты в БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.2.
	  межбюджетные 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	  трансферты в МО
  других субъектов РФ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Созданы виртуальные концертные залы
	

	2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	24 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 360,00
	

	2.1.1.
	бюджет субъекта
	24 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 360,00
	

	2.1.1.1.
	  в том числе:
  межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.1.1.
	    из них:
    федеральному бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.1.2.
	    бюджетам государственных 
    внебюджетных фондов 
    Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.1.2.1.
	       в том числе:
       бюджету Пенсионного фонда 
       Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.1.2.2.
	       бюджету Фонда социального 
       страхования Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.1.2.3.
	       бюджету Федерального фонда 
       обязательного медицинского 
       страхования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.1.
	бюджетам территориальных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	3.
	государственных внебюджетных 
фондов(бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.4.
	   местным бюджетам
	24 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 360,00
	

	2.1.1.1.5.
	    иным бюджетам субъектов 
    Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.2.
	    бюджеты территориальных 
    государственных внебюджетных 
    фондов (бюджеты 
    территориальных фондов
    обязательного медицинского 
    страхованияя),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.2.1.
	    в том числе:
    межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.2.1.1.
	     из них:
     бюджетам субъектов 
     Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.2.1.2.
	   бюджетам государственных 
   внебюджетных фондов
   Российской Федерации
   (бюджету Федерального фонда 
   обязательного
   медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	свод бюджетов Муниципальных образований
	24 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 360,00
	

	2.1.3.1.
	  межбюджетные 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	  трансферты в БС
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.2.
	  межбюджетные 
  трансферты в МО
  других субъектов РФ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	24 505,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 505,53
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	24 505,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 505,53
	

	  бюджет субъекта
	24 505,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 505,53
	

	  свод бюджетов Муниципальных образований
	24 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 360,00
	

	  бюджетам территориальных государственных 
  внебюджетных фондов(бюджетам 
  территориальных фондов 
  обязательного медицинского страхования) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5. Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Гаранина Т. А.
	Министр
	
	100
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Астафьева Т. В.
	Первый заместитель министра культуры области
	
	30
	

	Созданы виртуальные концертные залы

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Астафьева Т. В.
	Первый заместитель министра культуры области
	
	30
	

	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Астафьева Т. В.
	Первый заместитель министра культуры области
	
	30
	

	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Баркетов В. А.
	Заместитель министра
	
	30
	

	Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Баркетов В. А.
	Заместитель министра
	
	30
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	6.	Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

	№ п/п
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Дополнительный показатель: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
	Единица
	
	
	
	
	

	2
	Дополнительный показатель: Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	Единица
	
	
	
	
	

	3
	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов
	Единица
	
	
	
	
	

	13

	7. Дополнительная информация

	14

	15

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	«Цифровая культура» (Саратовская область)
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	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"0

	-
	01.12.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	 До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов.С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определятьсяна основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. 


	
	
	
	
	
	

	1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.08.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.1
	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"
	01.01.2019
	01.08.2019
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
	

	1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.09.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.2.1
	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "
	01.01.2019
	01.09.2019
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
	

	1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	01.12.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.3.1
	Мероприятие "Проведение приемки поставленных товаров. выполненных работ, оказанных услуг"
	01.01.2019
	01.12.2019
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	01.12.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.4.1
	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	01.01.2019
	01.12.2019
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
	

	1.5
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	01.07.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.5.1
	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"
	01.01.2019
	01.07.2019
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
	

	1.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	01.07.2019
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	1.6.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении Саратовской области межбюджетного трансферта"
	01.01.2019
	01.07.2019
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	01.12.2019
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	1.7.1
	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта"
	01.01.2019
	01.12.2019
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	1.8
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.08.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.8.1
	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"
	01.01.2020
	01.08.2020
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
	

	1.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	01.12.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.9.1
	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	01.01.2020
	01.12.2020
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.10
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	01.07.2020
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	1.10.1
	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"
	01.12.2019
	01.07.2020
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	1.11
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	01.07.2020
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	1.11.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении бюджету Саратовской области межбюджетного трансферта"
	01.12.2019
	01.07.2020
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	21

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	01.12.2020
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	1.12.1
	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"
	01.01.2020
	01.12.2020
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	1.13
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	01.09.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.13.1
	Мероприятие "Внесение сведений о муниципальном (государственном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	01.01.2020
	01.09.2020
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
	

	1.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	01.12.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	1.14.1
	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному (государственному) контракту"
	01.01.2020
	01.12.2020
	Кадурина И. Е., Начальник отдела профессионального искусства и образования
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Результат "Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»"0

	-
	31.12.2024
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	 Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Доступ к оказываемым услугам в сфере культуры получит максимальное количество жителей области из самых отдаленных районов и жители других регионов. 


	2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.1.1
	Мероприятие "Подача заявки на онлайн-трансляцию культурно-массовых мероприятий на территории области на портале "Культура. РФ""
	01.01.2019
	01.10.2019
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.11.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.2.1
	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение размещения он-лайн трансляций"
	01.01.2019
	01.11.2019
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.3.1
	Мероприятие "Организация двух онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»"
	01.01.2019
	31.12.2019
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.11.2019
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.4.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"
	01.01.2019
	01.11.2019
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	2.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2019
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.5.1
	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу 	"
	01.01.2019
	31.12.2019
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.6.1
	Мероприятие "Подача заявки на онлайн-трансляцию культурно-массовых мероприятий на территории области на портале "Культура. РФ""
	01.01.2020
	01.10.2020
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.11.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.7.1
	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение размещения он-лайн трансляций"
	01.01.2020
	01.11.2020
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.8.1
	Мероприятие "Организация двух онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»"
	01.01.2020
	31.12.2020
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.11.2020
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.9.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	01.01.2020
	01.11.2020
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	2.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2020
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.10.1
	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу 	"
	01.01.2020
	31.12.2020
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2021
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.11.1
	Мероприятие "Подача заявки на онлайн-трансляцию культурно-массовых мероприятий на территории области на портале "Культура. РФ""
	01.01.2021
	01.10.2021
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.12
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.11.2021
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.12.1
	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение размещения он-лайн трансляций"
	01.01.2021
	01.11.2021
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.13.1
	Мероприятие "Организация двух онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»"
	01.01.2021
	31.12.2021
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.11.2021
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.14.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	01.01.2021
	01.11.2021
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	2.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2021
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.15.1
	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу 	"
	01.01.2021
	31.12.2021
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2022
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.16.1
	Мероприятие "Подача заявки на онлайн-трансляцию культурно-массовых мероприятий на территории области на портале "Культура. РФ""
	01.01.2022
	01.10.2022
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.17
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.11.2022
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.17.1
	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение размещения он-лайн трансляций"
	01.01.2022
	01.11.2022
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.18.1
	Мероприятие "Организация двух онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»"
	01.01.2022
	31.12.2022
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.19
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.11.2022
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.19.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "
	01.01.2022
	01.11.2022
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	2.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2022
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.20.1
	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу 	"
	01.01.2022
	31.12.2022
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2023
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.21.1
	Мероприятие "Подача заявки на онлайн-трансляцию культурно-массовых мероприятий на территории области на портале "Культура. РФ""
	01.01.2023
	01.10.2023
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.22
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.11.2023
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.22.1
	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение размещения он-лайн трансляций"
	01.01.2023
	01.11.2023
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.23.1
	Мероприятие "Организация двух онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»"
	01.01.2023
	31.12.2023
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.24
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.11.2023
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.24.1
	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"
	01.01.2023
	01.11.2023
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
	

	2.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2023
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.25.1
	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу 	"
	01.01.2023
	31.12.2023
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.26
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2024
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.26.1
	Мероприятие "Подача заявки на онлайн-трансляцию культурно-массовых мероприятий на территории области на портале "Культура. РФ""
	01.01.2024
	01.10.2024
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Астафьева Т. В., Первый заместитель министра культуры области
	

	2.27.1
	Мероприятие "Организация двух онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Спешилова И. С., Менеджер по связям с общественностью
	

	2.28
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.11.2024
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.28.1
	Мероприятие "Заключение соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу "
	01.01.2024
	01.11.2024
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.29
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	31.12.2024
	Каляева С. А., Заместитель министра культуры Саратовской области
	

	2.29.1
	Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "
	01.01.2024
	31.12.2024
	Фурман О. Ю., Начальник отдела экономики, планирования и финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Результат "Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам"0

	-
	31.12.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	 Цифровые мультимедиа-гиды расширят возможности музейного обслуживания, внедрят новые формы виртуального посещения музеев, сделает экскурсии по экспозициям и походы в музеи более интересными, что повлияет на рост посещаемости музеев г. Саратова. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители области получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.


	
	
	
	
	
	

	3.1
	Контрольная точка "подана заявка на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	-
	01.04.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.1.1
	Мероприятие "подача заявки на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	01.01.2019
	01.04.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.2
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	-
	01.08.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.2.1
	Мероприятие "Подача заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	01.01.2019
	01.08.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.3
	Контрольная точка "Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам"
	-
	31.12.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.3.1
	Мероприятие "Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	01.01.2019
	31.12.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.4
	Контрольная точка "подана заявка на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	-
	01.04.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.4.1
	Мероприятие "подача заявки на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	01.01.2020
	01.04.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.5
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	-
	01.08.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.5.1
	Мероприятие "Подача заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	01.01.2020
	01.08.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.6
	Контрольная точка "Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	-
	31.12.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.6.1
	Мероприятие "Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	01.01.2020
	31.12.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.7
	Контрольная точка "подана заявка на регистрацию на на цифровой платформе"Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	-
	01.04.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.7.1
	Мероприятие "подача заявки на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	01.01.2021
	01.04.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.8
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	-
	01.08.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.8.1
	Мероприятие "Подача заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	01.01.2021
	01.08.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.9
	Контрольная точка "Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	-
	31.12.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.9.1
	Мероприятие "Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	01.01.2021
	31.12.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.10
	Контрольная точка "подана заявка на регистрацию на на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	-
	01.04.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.10.1
	Мероприятие "подача заявки на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	01.01.2022
	01.04.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.11
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	-
	01.08.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.11.1
	Мероприятие "Подача заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	01.01.2022
	01.08.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.12
	Контрольная точка "Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	-
	31.12.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.12.1
	Мероприятие "Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	01.01.2022
	31.12.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.13
	Контрольная точка "подана заявка на регистрацию на на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	-
	01.04.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.13.1
	Мероприятие "подача заявки на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	01.01.2023
	01.04.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.14
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	-
	01.08.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.14.1
	Мероприятие "Подача заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	01.01.2023
	01.08.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.15
	Контрольная точка "Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам"
	-
	31.12.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.15.1
	Мероприятие "Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	01.01.2023
	31.12.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.16
	Контрольная точка "подана заявка на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	-
	01.04.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.16.1
	Мероприятие "подача заявки на регистрацию на цифровой платформе "Артефакт" для создания мультимедиа-гида"
	01.01.2024
	01.04.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.17
	Контрольная точка "Подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	-
	01.08.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.17.1
	Мероприятие "Подача заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида"
	01.01.2024
	01.08.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	3.18
	Контрольная точка "Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам"
	-
	31.12.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	3.18.1
	Мероприятие "Создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Результат "Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки"0

	-
	31.12.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	 Региональные книжные памятники представляют большую культурную и историческую ценность. Оцифровка обеспечивает сохранение и предоставляет возможность доступа к уникальному культурному наследию страны. 


	4.1
	Контрольная точка "Оцифровано 20 книжных памятников"
	-
	01.05.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.1.1
	Мероприятие "Оцифровка 20 книжных памятников"
	01.01.2019
	01.05.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.2
	Контрольная точка "Оцифровано 30 книжных памятников"
	-
	01.09.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.2.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2019
	01.09.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.3
	Контрольная точка "Оцифровано 40 книжных памятников"
	-
	01.11.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.3.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2019
	01.11.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.4
	Контрольная точка "Оцифровано 50 книжных памятников"
	-
	31.12.2019
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.4.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2019
	31.12.2019
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.5
	Контрольная точка "Оцифровано 70 книжных памятников"
	-
	01.05.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.5.1
	Мероприятие "Оцифровка 20 книжных памятников"
	01.01.2020
	01.05.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.6
	Контрольная точка "Оцифровано 80 книжных памятников"
	-
	01.09.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.6.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2020
	01.09.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.7
	Контрольная точка "Оцифровано 90 книжных памятников"
	-
	01.11.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.7.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2020
	01.11.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.8
	Контрольная точка "Оцифровано 100 книжных памятников"
	-
	31.12.2020
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.8.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2020
	31.12.2020
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.9
	Контрольная точка "Оцифровано 120 книжных памятников"
	-
	01.05.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.9.1
	Мероприятие "Оцифровка 20 книжных памятников"
	01.01.2021
	01.05.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.10
	Контрольная точка "Оцифровано 130 книжных памятников"
	-
	01.09.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.10.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2021
	01.09.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.11
	Контрольная точка "Оцифровано 140 книжных памятников"
	-
	01.11.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.11.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2021
	01.11.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.12
	Контрольная точка "Оцифровано 150 книжных памятников"
	-
	31.12.2021
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.12.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2021
	31.12.2021
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.13
	Контрольная точка "Оцифровано 170 книжных памятников"
	-
	01.05.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.13.1
	Мероприятие "Оцифровка 20 книжных памятников"
	01.01.2022
	01.05.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.14
	Контрольная точка "Оцифровано 180 книжных памятников"
	-
	01.09.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.14.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2022
	01.09.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.15
	Контрольная точка "Оцифровано 190 книжных памятников"
	-
	01.11.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.15.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2022
	01.11.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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результата
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.16
	Контрольная точка "Оцифровано 200 книжных памятников"
	-
	31.12.2022
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.16.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2022
	31.12.2022
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.17
	Контрольная точка "Оцифровано 220 книжных памятников"
	-
	01.05.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.17.1
	Мероприятие "Оцифровка 20 книжных памятников"
	01.01.2023
	01.05.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.18
	Контрольная точка "Оцифровано 230 книжных памятников"
	-
	01.09.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.18.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2023
	01.09.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.19
	Контрольная точка "Оцифровано 240 книжных памятников"
	-
	01.11.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.19.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2023
	01.11.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.20
	Контрольная точка "Оцифровано 250 книжных памятников"
	-
	31.12.2023
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.20.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2023
	31.12.2023
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.21
	Контрольная точка "Оцифровано 270 книжных памятников"
	-
	01.05.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.21.1
	Мероприятие "Оцифровка 20 книжных памятников"
	01.01.2024
	01.05.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.22
	Контрольная точка "Оцифровано 280 книжных памятников"
	-
	01.09.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.22.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2024
	01.09.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	

	4.23
	Контрольная точка "Оцифровано 290 книжных памятников"
	-
	01.11.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.23.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2024
	01.11.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.24
	Контрольная точка "Оцифровано 300 книжных памятников"
	-
	31.12.2024
	Баркетов В. А., Заместитель министра
	

	4.24.1
	Мероприятие "Оцифровка 10 книжных памятников"
	01.01.2024
	31.12.2024
	Мельникова И. В., Начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры
	



	1
	

	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	«Цифровая культура» (Саратовская область)
	

	1.	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
	

	
	

	2
	

	2.	Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

	
	

	Наименование результата регионального проекта
	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
	
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	1.
	
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта
	0,00
	0,00
	



